Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Stieghorst
am 03.12.2020

GS Hillegossen Bauzeitenplan

	Name	Start	Ende
	Sommerferien	05.07.2021	17.08.2021
	Sperrung Halle	25.05.2021	17.08.2021
	Medienfreischaltung	25.05.2021	25.05.2021
	Ausräumung Geräteraum	25.05.2021	25.05.2021
	Schadstoffsanierung Decke Geräteraum	27.05.2021	04.06.2021
	Schadstoffsanierung Sportboden	07.06.2021	11.06.2021
	Heizungsnischen mauern Bodenhülsen	16.06.2021	22.06.2021
	Abklebung Halle	23.06.2021	25.06.2021
	Sportboden Unterboden	28.06.2021	02.07.2021
	Sporthallentore	05.07.2021	09.07.2021
	Prallschutz	05.07.2021	23.07.2021
	Sportboden Oberboden	26.07.2021	06.08.2021
	Bauendreinigung	16.08.2021	17.08.2021