Datum : 13.11.2015

**An den Bezirksbürgermeister als Vorsitzender der
Bezirksvertretung Heepen**

Antrag

Aufnahme in die Tagesordnung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Heepen	25.11.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand

Bericht über die planmäßige Durchführung von städtischen Bauvorhaben

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Übersicht über die größeren städtischen Bauvorhaben im Stadtbezirk Heepen der letzten 24 Monate zu erstellen und der Bezirksvertretung vorzulegen, die Folgendes umfasst:

- Anzahl der durchgeführten größeren städtischen Bauvorhaben. Als größere städtische Bauvorhaben sollen solche Vorhaben im infrastrukturellen Bereich (Straßenbau, Baumaßnahmen an städtischen Einrichtungen, usw.) verstanden werden, die durch die Stadt, einen städtischen Betrieb oder ein städtisches Tochterunternehmen in Auftrag gegeben worden sind und deren geplante Bauzeit mindestens eine Woche beträgt.
- Anteil der im Wesentlichen im Planungsrahmen fertiggestellten Maßnahmen, d.h. der Anteil der Bauvorhaben, bei denen die tatsächliche Bauzeit die geplante Bauzeit um höchstens 25% übersteigt
- Liste der nicht im Planungsrahmen fertiggestellten Maßnahmen mit folgenden Angaben:
 - Art und Umfang der Baumaßnahme
 - Auftrag erteilende Stelle
 - Geplante Bauzeit
 - Tatsächliche Bauzeit
 - Gründe für die Überschreitung der geplanten Bauzeit, sowie die dadurch entstandenen Mehrkosten

Begründung:

Immer wieder wird von Bürgerinnen und Bürger vorgebracht, dass städtische Baumaßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeit fertiggestellt werden und es dadurch zu Beeinträchtigungen kommt. Mit der zu erstellenden Übersicht soll festgestellt werden, inwieweit der Eindruck gerechtfertigt ist und ob es für Verzögerungen möglicherweise strukturelle Gründe gibt, denen ggf. begegnet werden kann. Die Ergebnisse der Untersuchung sollten ggf. in einem entsprechenden Arbeitsgruppentreffen vorberaten werden.

Unterschrift:

gez. Dr. Elsner