Bewerbungsverfahren "Schulversuch Talentschulen" der Stadt Bielefeld

Erläuterungen zu Punkt 8 des Bewerbungsbogens

"Welche Investitionen und weiteren Maßnahmen des Schulträgers sind bereits abgeschlossen bzw. für wann geplant, um eine sehr gute **bauliche und digitale Infrastruktur (mit Anschluss an das Gigabit-Netz, Ausstattung mit W-LAN, praktikablem Endgerätekonzept) der Talentschule zukünftig zu gewährleisten?"**

1) Teilaspekt bauliche Rahmenbedingungen

Diejenigen baulichen Investitionen, die innerhalb der letzten 10 Jahre getätigt wurden bzw. unabhängig von der Antragstellung bereits geplant/beschlossen sind, werden nachstehend beschrieben:

Maßnahmen zur **baulichen und sächlichen** Ausstattung

Schulform	Schule	Investitionen Bau 2008 - 2018	Investitionen Instandhaltung 2008 - 2018	Summe	bereits beschlossene Investitionen Bau-/Ausstattung	Anmerkung zu den beabsichtigten Maßnahmen
GES	Friedrich Wilhelm Murnau	4.884.339,00	4.806.190,00	9.690.529,00		Die baulichen Rahmenbedingungen sind nach umfangreich durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des städt. Schulbausanierungsprogramms im Wesentlichen zeitgemäß. Bauliche Erweiterungen o. ä. sind gegenwärtig nicht geplant; durch eine Teilnahme am Schulversuch erforderliche Optimierungen der Raumausstattungen würden in Zusammenarbeit mit der Schule umgesetzt.
GES	Rosenhöhe, Hauptstandort SEK I	1.021.561,00	1.981.971,00	3.003.532,00	10 - 15 Mio. Euro	Zunächst soll als Ergebnis eines mit der Montag-Stiftung durchgeführten Projektes "inklusive Schulen planen und bauen" ab vss. 2020 ein Neubau für die derzeit ausgelagerte SII sowie ein (auf 2 Übungseinheiten erweiterter) Ersatzneubau der Sporthalle errichtet werden. Gegenwärtig läuft hierfür ein Architektenwettbewerb und mit einem Ergebnis wird im Januar 2019 gerechnet. Ab ca. 2022 soll der Standort der SI dann komplett inklusionsgerecht saniert und umgebaut werden. Basis hierfür ist ein zusammen mit einem pädagogischen Architekten entwickeltes, innovatives Raumkonzept, von dem einzelne Bausteine (wie z. B. Jahrgangskluster) bereits seit 2014 im Bestand umgesetzt wurden. In diesem Zusammenhang können dann auch die aus einer Teilnahme an dem Schulversuch erwachsenden, spezifischen Anforderungen z. B. im MINT-Bereich mit abgearbeitet werden.
RS	RS Brackwede - Hauptstandort	599.358,00	717.973,00	1.317.331,00		Es ist beabsichtigt, das Gebäude der Realschule Brackwede in den kommenden Jahren baulich zu ertüchtigen. Dies ist im Gesamtkontext der Sanierung des Schulgebäudes zu realisieren.
RS + GES	RS Brackwede - Dependence Marktschule bzw. GES Rosenhöhe, SEK II	1.856.573,00 €	222.375,00 €	2.078.948,00 €	356.111,00 €	Nach Auszug der SII der Gesamtschule Rosenhöhe aus dem Nebenstandort "Marktschule" soll dieses Gebäude der Realschule Brackwede als zusätzlicher Teilstandort zugeordnet werden. Entsprechende bauliche Maßnahmen wurden bereits teilweise im Bestandsgebäude umgesetzt und sollen nach Auszug der Gesamtschule Rosenhöhe vervollständigt werden. In diesem Zusammenhang können dann auch die aus einer Teilnahme an dem Schulversuch erwachsenden, spezifischen Anforderungen z. B. im MINT-Bereich mit abgearbeitet werden. Eine genaue Kostenhöhe gibt es hierzu gegenwärtig noch nicht.
SEK	Königsbrücke (ehemals RS Kuhlo)	1.260.294,00	1.870.310,00	3.130.604,00	2.880.000,00 €	Das Gebäude der sich im Aufbau befindlichen Sekundarschule Königsbrücke soll im Rahmen eines partizipativen Verfahrens ("Phase Null") und auf Basis des pädagogischen Konzepts in den nächsten 4 Jahren bedarfsgerecht umgebaut bzw. erweitert werden. In diesem Zusammenhang können dann auch die aus einer Teilnahme an dem Schulversuch erwachsenden, spezifischen Anforderungen z. B. im MINT-Bereich mit abgearbeitet werden.
BK	CSB Wirtschaft/ Verwaltung Hauptstandort	230.698,79	275.626,00	506.324,79 €		Die baulichen Rahmenbedingungen sind nach umfangreich durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des städt. Schulbausanierungsprogramms im Wesentlichen zeitgemäß. Bauliche Erweiterungen o. ä. sind gegenwärtig nicht geplant; durch eine Teilnahme am Schulversuch erforderliche Optimierungen der Raumausstattungen würden in Zusammenarbeit mit der Schule umgesetzt.
BK	CSB Wirtschaft/ Verwaltung Nebenstandort "Grasmückenweg"	669.910,45	664.864,00	1.334.774,45 €	695.000,00 €	Die baulichen Rahmenbedingungen sind nach umfangreich durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des städt. Schulbausanierungsprogramms im Wesentlichen zeitgemäß. Bauliche Erweiterungen o. ä. sind gegenwärtig nicht geplant mit Ausnahme des Baus eines Lernstudios aus GRW-Fördermitteln (vgl. Kostenansatz); durch eine Teilnahme am Schulversuch erforderliche Optimierungen der Raumausstattungen würden in Zusammenarbeit mit der Schule umgesetzt.
Summe				21.062.043,24		