Landesprojekt
Digitale Modellregionen in Nordrhein-Westfalen

Digitalisierung ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Sie findet statt, mit uns oder ohne uns. Es ist unsere Verantwortung, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen.

(www.salzburgmachtauf.at)

Prozess der Antragstellung



Kriterien aus der Förderrichtlinie

Notwendige Angaben (Förderrichtlinie Ziff. 4.5):

a) **zu Kooperationsstrukturen**,
b) **zu Potentialen** der Kooperationspartner,
c) **zu Beiträgen** der Projektpartner,
d) zum bereits erreichten **Entwicklungstandes der Digitalisierung**
e) zum Entwicklungsplan für die Projektlaufzeit
f) zur Übertragbarkeit auf Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

Kriterien (Förderrichtlinie Ziff. 4.5):

1) **Entwicklungspotentiale**, Kreativität und Innovativität, Aspekte der Nachhaltigkeit
2) **Besonderheit bei innovativen Entwicklungen von IKT**:
- um experimentelle Entwicklungen handeln
- Sicherstellung einer medienbruchfreien Übertragung der Anwendung

3) **Alltagstauglicher Einsatz unter realen Bedingungen**
4) **Voraussetzung für einen Nutzen der Verwaltung:**
- Medienbruchfreie Verarbeitung der Vorgänge von Anfang bis Ende

Kriterien aus der Förderrichtlinie zur Bewertung der Förderfähigkeit

Projektanträge müssen die folgenden Kriterien erfüllen (7.3)

a) Erfolgreiche beispielgebende Digitalisierung

b) Innovationsgehalt und **Attraktivität** der Lösungsansätze für die **Übertragbarkeit auf andere Regionen/Kommunen**

c) Plausibilität des Umsetzungskonzeptes,

d) die Projekte sind geeignet, **nachhaltig Veränderungen** herbeizuführen oder anzustoßen, und **verbessern das Zusammenwirken der beteiligten Akteure** im Hinblick auf Digitalisierung,

e) die beanspruchten **Fördermittel** sind **angemessen in Relation** zu den Zielen, Perspektiven und geplanten Maßnahmen und

f) die **Nachhaltigkeit** nach Ende der Förderung ist durch geeignete Instrumente gesichert.

Zusätzliche Kriterien aus der Förderrichtlinie für den Bereich E-Government

Voraussetzungen gem. Ziff. 2.2.1:

a) Standardisierung
b) Übertragbarkeit
c) Interoperabilität
d) Innovation
e) Einhaltung des Stands der Technik (IT-Sicherheit, Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit)

Projektstatus

Überblick Bielefelder Projekte (Stand 01/2019)

- Optimierung der Entsorgungslogistik mit Software- und Telematiksystemen
- Entwicklung einer Plattform für eine digitale Bildungs- und Schulentwicklungsplanung (SEP)
- Entwicklung des vollständig digitalisierten Prozesses „Schülerfahrtkosten“
- Digitales Gesundheitsamt
- Einführung einer Chatbot-Lösung
- Genehmigungsprozess Großveranstaltungen
- Bürgerserviceportal
- Digitales Bürgeramt
- Digitales Gewerbeamt
- Digitalisierung Innenstadt

Projektstatus

- Optimierung der Entsorgungslogistik mit Software- und Telematiksystemen
  (offizielle Projektbezeichnung: Das Abfallsammel-fahrzeug als Datenquelle für die Smart Cities von morgen)

  - ✓ Projektskizze wurde erstellt
  - ✓ VV-Beschluss 18.12.2018
  - ✓ Anmeldung zur Tagesordnung für die Sitzung des Digitalboards am 31.01.2019
  - ✓ Projektbeteiligte: Stadt Bielefeld (UWB), FH-Bielefeld, Fa. c-trace (Spezialist für IT-Lösungen im Bereich Entsorgungslogistik)
  - ✓ Assoziierte Partner: Stadt Gütersloh, Fa. Tönsmeier

Projektstatus

- Entwicklung einer Plattform für eine digitale Bildungs- und Schulentwicklungsplanung (SEP)

  - ✓ Workshop zur Eingrenzung des Themas am 14.11.2018
  - ✓ Projektskizze in Arbeit
  - ✓ Momentan Klärung der Abhängigkeiten in Bezug auf die Anforderungen zur SEP aus den aktuellen politischen Beschlüssen
  - ✓ Projektbeteiligte: Stadt Bielefeld

Projektstatus

- Entwicklung des vollständig digitalisierten Prozesses „Schülerfahrtkosten“

  - ✓ Abstimmungstermin mit interessierten Kooperationspartnern am 19.11.2018
  - ✓ Projekt-Kick-off für die Erarbeitung der Projektskizze am 14.01.2019
  - ✓ Projektbeteiligte: Stadt/Kreis Soest, Stadt Lippstadt, Stadt Gütersloh, Stadt/Kreis Paderborn, regio iT, Stadt Bielefeld

Projektstatus

- Digitales Gesundheitsamt

  - ✓ Erarbeitung eines Projektansatzes unter Federführung des Zentrums für Innovation in der Gesundheitswirtschaft OWL (ZIG)
  - ✓ Projekt-Kick-off für die Erarbeitung der Projektskizze am 17.01.2019
  - ✓ Projektbeteiligte: Stadt/Kreis Soest, Stadt Lippstadt, Stadt Gütersloh, Stadt/Kreis Paderborn, regio iT, Stadt Bielefeld

Projektstatus

- Einführung einer Chatbot-Lösung

  - ✓ Angestrebt wird die Beteiligung an einem NRW-weiten Ansatz zur Entwicklung und dem Betrieb des „NRWBot“
  - ✓ Aufgrund technischer/personeller Probleme bei der Fa. public plan bzw. bei d-NRW verzögert sich die Umsetzung momentan
  - ✓ Projektbeteiligte: Modellregionen NRW, public plan, d-NRW

Projektstatus

- Genehmigungsprozess Großveranstaltungen

  - ✓ Projektziel ist die vollständig digitale Abbildung der Prozessschritte von der Beantragung bis zur Genehmigung von Großveranstaltungen
  - ✓ Im Rahmen eines Vorprojekts aktuell Klärung der Anforderungen an den Prozess.
  - ✓ Nächste Schritte: im I. Quartal 2019 Klärung der Projektbeteiligten und anschließend Erarbeitung der Projketskizze

Projektstatus

- Bürgerserviceportal
  - ✓ Ergänzung des Förderantrags erforderlich :
    - Konkretisierung der in Bielefeld verfolgten Ziele
    - Umsetzung des mit den OWL-Partnern vereinbarten gemeinsamen Vorgehens
    - In Abstimmung mit den Partnern Entwicklung neuer bisher nicht umgesetzter online-Prozesse im Portal der regio iT
  - ✓ zu allen genannten Punkten sind die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet
  - ✓ Projektbeteiligte: Modellkommunen OWL, 110.13

Projektstatus

- Digitales Bürgeramt

  - ✓ Liste der Geschäftsprozesse der Bürgerberatung liegt vor
  - ✓ Klärung des weiteren Vorgehens läuft in enger Abstimmung zwischen Dez. 1, Dez. 2, 110, 150 und dem Projektbüro
  - ✓ sh. auch Antrag der FDP (Drucksache 7747/2014-2020) => Behandlung im HWBA am 31.01.2019

Projektstatus

- Digitales Gewerbeamt

  - ✓ Federführende Projektsteuerung liegt beim MWIDE
  - ✓ Umsetzung des Gewerbeserviceportals seit 01.09.2018 produktiv
  - ✓ Umsetzung weiterer Erlaubnisprozesse in 2019 geplant. Klärung der weiteren Details im Rahmen eines Termins im MWIDE am 21.01.2019 vorgesehen
  - ✓ Projektbeteiligte: Modellregionen NRW, Ordnungsamt

Projektstatus

- Digitalisierung Innenstadt

  - ✓ Workshop zur Konkretisierung des Projektansatzes am 10.10.2018
  - ✓ Bewertung der Ergebnisse am 08.01.2019
  - ✓ Nächste Schritte: gmv-Team erarbeitet einen Entwurf für das weitere Vorgehen
  - ✓ Projektbeteiligte: Frank Rehme (gmv-Team – externer Berater), IHK, Handelsverband, FH-Bielefeld, Kaufmannschaften, Stadt Bielefeld

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!