Amt für Verkehr, 18.04.2024, 2809

660.31

Anfrage der CDU BV Heepen

Drucksachen Nr.: 7719/2020-2025

Anlage zu TOP: Anfragen
Bezirksvertretung Heepen
am 21.03.2024

Baustelle Lämmkenstatt

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Versorgungsleitungsbau in der Straße Lämmkenstatt teilen die Stadtwerke Bielefeld GmbH folgendes mit:

Was sind die Gründe für die Bauzeitverlängerung?

Die Ausführung der Maßnahme ist seitens der Stadtwerke bis Ende April 2024 eingeplant.

a) Wann wird die Straße wieder durchgängig befahrbar sein?

Aufgrund personeller Engpässe, sowie der Einhaltung von Schlechtwetterzeiten und der Erfordernis auf den Einsatz von Maschinenschachtung zu verzichten (ca. 80 %) gehen die Stadtwerke davon aus, dass die Maßnahme bis Mitte Juni 24 bzw. Ende Juni 24 andauern wird.

Da die Maßnahme vorbereitend für eine Kanalbaumaßnahme erfolgt, kann derzeit noch keine Angabe zur abschließenden durchgängigen Befahrbarkeit der Straße gemacht werden.

b) Wieso ist keine teilweise Öffnung der Baustelle z.B. mit einer Lichtzeichenanlage möglich?

Bei dieser Baumaßnahme ist eine Vollsperrung aufgrund der Vorgaben der ASR A5.2 (Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr-Straßenbaustellen) erforderlich. Die Forderungen dieser Vorschrift sind unbedingt einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Lichtenberg